

			Semain	ne 4, 2025	Semaii	ne 5, 202	5		Semair	ne 6,	2025	Sem	naine 7	, 2025		Se	maine	8, 2025		Sema	ine 9	, 2025			Sem
17	18	$\overline{}$		22 23 24				_			6 7		$\overline{}$		15 1	_		9 20 21			$\overline{}$		1	$\overline{}$	3 4
		•	•																						
			♦																						
			•	•																					

TPÉ	Nom	Démarré	Terminé	Travail	Durée	Latitude	Coût	Assigné à	État d'avancement (%)
1	Compilateur Hello World	déc. 16	déc. 18	8j	3j	27j	0		90
1.1	Etape A: Analyse lexicale et syntaxique	déc. 16	déc. 17	4j	2j	28j	0		100
1.1.1	Lexeur	déc. 16	déc. 16	1j	1j	26j	0	Saad	100
1.1.2	Parseur	déc. 17	déc. 17	1j	1j	25j	0	Hamza	100
1.1.3	Tests unitaires associés	déc. 16	déc. 17	2j	2j	26j	0	Bachir	100
1.2	Etape B: Analyse contextuelle	déc. 17	déc. 17	2j	1 j	28j	0		80
1.2.1	Implémentation des règles contextuelles	déc. 17	déc. 17	1j	1j	27j	0	Walid, Bachir	75
1.2.2	Tests unitaires associés	déc. 17	déc. 17	1j	1j	28j	0	Yassine	100
1.3	Etape C: Génération du code	déc. 18	déc. 18	2j	1j	27j	0		100
1.3.1	Génération du code	déc. 18	déc. 18	1j	1j	26j 4h	0	Yassine	100
1.3.2	Tests unitaires associés	déc. 18	déc. 18	1j	4h	27j 4h	0	Saad, Hamza	100
2	Compilateur sans objet	déc. 30	janv. 3	10j	5j	1 5j	0		0
2.1	Etape A	déc. 30	déc. 31	4j	2j	1 8j	0		0
2.1.1	Complétion du lexeur	déc. 30	déc. 30	1j	1j	19j	0	Walid	0
2.1.2	Complétion du parser	déc. 31	déc. 31	1j	1j	18j	0	Bachir	0
2.1.3	Tests unitaires associés	déc. 30	déc. 31	2j	2j	18j	0	Yassine	0
2.2	Etape B	janv. 1	janv. 1	2j	1j	17j	0		0
2.2.1	Complétions des règles contextuelles	janv. 1	janv. 1	1j	1j	17j	0	Yassine	0
2.2.2	Tests unitaires associés	janv. 1	janv. 1	1j	1j	17j	0	Saad	0
2.3	Etape C	janv. 2	janv. 3	4j	2j	15 j	0		0
2.3.1	Génération du code	janv. 2	janv. 2	2j	1j	16j	0	Saad, Hamza	0
2.3.2	Tests unitaires associés	janv. 2	janv. 3	2j	2j	15j	0	Walid	0
3	Compilateur essentiel	janv. 3	janv. 13	21j	9j	7j	0		0
3.1	Etape A	janv. 3	janv. 6	7j	4j	12j	0		0
3.1.1	Complétion du lexeur	janv. 3	janv. 3	1j	1j	15j	0	Yassine	0
3.1.2	Complétion du parser	janv. 4	janv. 6	Зј	3j	12j	0	Hamza	0
3.1.3	Tests unitaires associés	janv. 3	janv. 5	Зј	3j	13j	0	Bachir	0
3.2	Etape B	janv. 6	janv. 8	6j	3ј	10j	0		0
3.2.1	Complétion des règles contextuelles	janv. 6	janv. 8	Зј	3j	10j	0	Saad	0
3.2.2	Tests unitaires associés	janv. 6	janv. 8	Зј	3j	10j	0	Walid	0
3.3	Etape C	janv. 8	janv. 13	8j	4j	7j	0		0
3.3.1	Génération du code	janv. 8	janv. 9	4j	2j	9j	0	Walid, Bachir	0
3.3.2	Tests unitaires associés	janv. 8	janv. 13	4j	4j	7j	0	Hamza	0
4	Rendu version intermédiaire	janv. 13	janv. 13	N/D	N/D	8j	0		0
5	Rendu Final	janv. 20	janv. 20	N/D	N/D	3j	0		0
6	Rendu Bilan	janv. 20	janv. 20	N/D	N/D	3j	0		0
7	Rendu Documentation	janv. 20	janv. 20	N/D	N/D	3j	0		0
8	Soutenance	janv. 23	janv. 23	N/D	N/D		0		0

Nom	Nom abrégé	Туре	Groupe	Adresse électronique	Coût
BARKATOU Walid	Walid	Travail		,	0
BELALLAM Saad	Saad	Travail			0
BELQASMI Bachir	Bachir	Travail			0
OUAGGAS Yassine	Yassine	Travail			0
SANTOURA Hamza	Hamza	Travail			0